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平江县中小学校空调安装项目
绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效理念，提高预算单位

绩效意识，切实提高资金使用效益，根据《财政部关于贯彻落实

〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》

（财预〔2018〕167号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民

政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发

〔2019〕10号）精神，按照《平江县财政局关于开展2021年财政

支出重点绩效评价工作的通知》（平财绩〔2021〕5号），受平

江县财政局委托（以下简称“县财政局”），中政智信（北京）经

济咨询有限公司（以下简称“中政智信”）对平江县中小学校空调

安装项目开展了绩效评价。现将有关情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

近年来，平江县不断加大教育投入，学校办学条件得到了

有效的改善，为广大师生提供了良好的工作、学习和生活环境，

教育教学质量不断提高，群众满意度明显提升，为平江经济社会

发展提供了有力保障和智力支撑。2020年，新冠疫情爆发，受疫

情影响，中小学暑假的放假时间大多定在七月中下旬，炎炎夏日，

教室内酷热难耐，安装了空调的中小学教室却是少数,严重影响

了学生学习和老师教学的效率。同时，为深入学习贯彻习近平总

书记关于教育工作重要论述和考察湖南重要讲话精神，按照全国
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全省基础工作会议要求，全面落实教育优先发展和立德树人根本

任务，市委下发了《关于进一步加强新时代基础教育工作的意见》

岳发〔2020〕9号文件规定“改善师生学习和工作环境，各中小学

样和幼儿园教室、教师办公室和周转房、寄宿制学校学生宿舍均

须安装空调”，以及<平江县人民政府县长办公会议纪要〉〔2021〕

第46次“中小学校空调安装工程是一项民生工程，是市委、县委

作出的重要决定，也是改善师生工作学习环境的重要举措。各部

门要本着‘快速、实用、长效’的原则，扎实做好这项群众关注的

民生工作，让广大师生尽是受益。”为落实市委文件精神，切实

抓好这项民生工程，平江县财政局安排了相应的中小学校安装空

调专项资金，并采取相关措施保证项目的顺利实施。

（二）项目主要内容及实施情况

平江县中小学校教室、寝室及办公室加装空调项目主要是为

了改善师生工作、学习和生活环境，保障老师教学和学生学习的

效率。该项专项资金主要用于全县12个学区共128所学校（含6

所高中）的教室、寝室和办公室空调和辅材的购置和安装，共计

5766台。为贯彻落实市委市政府《关于进一步加强新时代基础教

育工作的意见》的文件精神，县委常委、常务副县长陈淼受县长

委托主持并召开了县长办公会，会议就平江县中小学校空调安装

工程具体问题进行了明确，包含购置总量、价格情况、资金安排

和项目期限等；平江县教育局制定了工作方案，同时依据《平江

县财政专项资金管理办法》对项目资金予以管理，依据《平江县

教育局关于规范专项集中采购管理的规定》完成了政府采购招投

标工作，最后完成了平江县中小学校空调的验收。各级机构共同
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履行了教育职责，保障师生身心健康发展。

（三）资金来源情况

2021-2022年度，平江县中小学校空调安装项目共计收到县

财政专项资金合计16472610元，明细如下：

2021-2022年中小学校空调安装项目资金来源情况

单位：元

（四）资金投入及使用情况

2021-2022年度，中小学校空调安装项目收到的专项资金

16472610 元，主要用于全县12个学区共128所学校（含6所高中）的

教室、寝室和办公室空调和辅材的购置和安装，各学校具体使用

专项资金数额待结算后按平均每台所耗用资金予以分配，共安装

2P3907台和1.75P1859。

（五）项目预算绩效目标及指标

全县中小学校空调安装项目未纳入年初预算，系预算追加项

目，但项目开始时设定并申报了预算绩效目标。项目总体绩效目

标为：

1、改善学校条件，解决学校办学条件的问题。

2、全部完成空调的安装运行，效果全部达标。

同时将年度预算绩效目标分解为具体绩效指标，包含：数量

指标为加装空调学校128所，加装空调数量5766台；质量指标为

项 目 2021年 2022年 合 计

县财政拨付空调购置款 8649440 6917180 15566620

县财政拨付空调辅材款 0 905990 905990

合 计 8649440 7823170 16472610
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效果达标，此项未明确可衡量指标值；时效指标为采购资金拨付

率和向社会公告项目情况，此项未明确预算支出完成时间情况和

可衡量指标值。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对中小学校空调安装项目进行绩效评价，发现项目实施

中存在的问题，及时总结经验，提出解决问题的意见和建议，保

证项目资金安全和发挥效益，促进项目管理水平的提高。

（二）绩效评价原则

作为第三方机构，中政智信本着客观公正、科学规范、绩效

相关、公开透明的原则，采用全面评价和重点评价相结合，现场

评价与非现场评价相补充的方法，对项目进行综合评价。在评价

过程中，结合被评价单位的实际情况，实施了包括听取情况介绍、

收集和核实相关材料、检查财务账簿及会计凭证、综合分析等一

系列工作程序，在全面了解项目情况的基础上，形成绩效评价结

论。

（三）绩效评价依据

1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

（ 国发〔2018〕34号）；

2.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3.《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；

4.中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实

施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）；

5.《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕
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7号）；

6.《平江县财政局关于开展2021年财政支出重点绩效评价工

作的通知》（平财绩〔2021〕5号）；

7.与评价相关的其他资料。

（四）评价指标体系

本次评价体系从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益

四个维度，综合考察平江县中小学校空调安装项目专项资金取得

的绩效。绩效评价结果分为四个等级：综合得分在 90-100 分，

评价为“优”；80-89 分，评价为“良”；60-79分，评价为“中”；0-59

分，评价为“差”。

（五）绩效评价方法

该项目采用全面评价和重点评价相结合，通过社会问卷调查

表、实地调查法、材料查阅法、数据分析法、比较分析法、现场

信息沟通等方法。

（六）绩效评价工作过程

１.前期准备

在明确委托方要求的前提下，中政智信组建了项目工作组，

在与委托方、项目单位充分沟通的基础上进行项目资料收集、整

理和分析工作，确定工作方案。

２.组织实施

（1）由县财政局组织，县教育局参加，召开现场见面会，听

取情况介绍。（2）学习并掌握与项目相关的政策文件，收集核

查项目相关资料。（3）现场调查询问。深入项目现场开展实地

查看，通过调查走访、发放调查问卷等方式了解项目开展、完成
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及服务对象满意度等情况。

本次评价随机抽取2个学校开展实地查看，并发放调查问卷

100份，收回100份。

3.分析评价

根据现场考评情况，对收集资料进行整理、汇总分析，并依

据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合评价结论。

4.形成报告

评价小组按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，经

公司内部质量审核后形成评价报告初稿，提交平江县财政局征求

意见，并根据反馈意见修改完善，形成绩效评价报告终稿。

三、绩效评价指标分析情况

本次评价采用三级细化指标评分，从项目的决策情况、过程

管理、产出与效益等维度的绩效指标分析出发，通过定性与定量

相结合的方式，综合考察平江县中小学校空调安装项目专项资金

的使用效益，得出绩效评价综合结论。

（一）决策情况分析

1.项目立项（满分5.5分，得分5.5分）

①立项依据充分性：中小学校空调安装项目系为贯彻落实习

近平总书记关于教育工作重要论述和考察湖南重要讲话精神，按

照全国全省基础工作会议要求，全面落实教育优先发展和立德树

人根本任务，以及市委下发的《关于进一步加强新时代基础教育

工作的意见》岳发〔2020〕9号文件规定，以及<平江县人民政府

县长办公会议纪要〉〔2021〕第46次会议精神而开展的旨在改善

学校师生工作、学习和生活环境的民生项目。项目立项符合国家
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法律法规和政策要求，与部门职责范围相符合，项目属于公共财

政支持范围，且未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重

复，项目立项依据充分。

②立项程序规范性：项目主管部门与项目实施单位对于项目

预算支出按照规定的申请设立，审批文件符合要求，事前经过价

格论证和集体决策，未发现立项程序存在欠规范的地方。

2.绩效目标（满分3.5分，得分2.5分）

①绩效目标合理性：全县中小学校空调安装项目未纳入年初

预算，系预算追加项目，但项目开始时设定并申报了预算绩效目

标。项目总体绩效目标为：(1)改善学校条件，解决学校办学条件

的问题。(2)全部完成空调的安装运行，效果全部达标。项目目标

与实际工作内容具有相关性，项目预期产出和效益符合正常的业

绩水平。

②绩效指标明确性：项目将年度预算绩效目标分解为了具体

绩效指标，包含：数量指标为加装空调学校128所，加装空调数

量5766台；质量指标为效果达标，此项未明确可衡量指标值；时

效指标为采购资金拨付率和向社会公告项目情况，此项未明确预

算支出完成时间情况和可衡量指标值。

3.资金投入（满分4分，得分3分）

①预算编制科学性：全县中小学校空调安装项目尚未编制预

算，系预算追加项目。但实施了需求情况摸查、局组会议讨论、

单位内部会审及上网公示环节，形成了预算数据。且与支出内容

相匹配。该项目资金由平江县财政局根据预算追加指标拨付。

②资金分配合理性：资金分配依据基本充分，分配额度基本
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合理，基本与项目单位或地方实际相适应。本项目依据摸查的各

学校空调需求数量予以分配各学校空调实际安装量，待结算后依

据专项资金使用数和空调数量值进行费用分配。

（二）过程情况分析

1.资金管理（满分15分，得分15分）

①资金到位率：县级财政2021-2022年度依据指标文号按年

度拨付了项目款，资金到位率100%。

②资金拨付率：预算资金按照计划执行，项目款按时拨付至

项目实施单位，资金拨付率100%。

③资金使用合规性：项目资金的使用符合国家财经法规和财

务管理制度以及《湖南省基础教育发展专项资金管理办法》和《平

江县财政专项资金管理办法》的相关规定，资金的拨付有完整的

审批程序和手续，符合项目规定的用途，未发现存在截留、挤占、

挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施（满分12分，得分10分）

①管理制度健全性：项目单位制定了与项目实施相关的各项

管理制度。严格执行《湖南省基础教育发展专项资金管理办法》，

同时依据《平江县财政专项资金管理办法》对财政专项资金予以

管理，依据《平江县教育局关于规范专项集中采购管理的规定》

进行政府采购招投标工作。但缺少对学校空调使用的监管与维护

管理制度，对学校制定的空调使用制度也无审核监督。

②制度执行有效性：项目以制度框架为基础，明确关键管理

流程优化路径，并与实际工作任务相匹配，确保各项管理制度均

得到有效执行。依据《平江县财政专项资金管理办法》第四章第



9

十九条，资金拨付最高比例不得超过工程造价总额（合同价格的

70%，余下部分在扣除必要的质保金后，需凭基建决算（结算）

手续或审计部门审计结算报告和税务部门完税证明支付。中小学

校空调安装项目，合同约定最迟付款期限为2022年12月31日，目

前已支付合同价款的90%，已联合财政、纪检部门完成验收，但

未见结算手续和税务完税证明。

（三）产出情况分析

１.实际完成率（满分10分，得分10分）

项目按国务院、上级主管部门的要求和预算情况，全县中小

学校应安装空调5766台，实际完成安装数为5766台，实际完成率

为100%。

2.质量达标率（满分10分，得分10分）

项目单位联合财政国资部门、单位纪检部门、分管领导、项

目负责人等相关人员对平江县中小学校空调安装项目进行了验

收，并作出空调运转正常，内、外机外观完好的验收结论。

3.完成及时率（满分10分，得分8分）

中小学校空调安装工作任务，完成情况总体较好，但合同规

定的履约期限为签订后60日内，项目11月11日验收完毕，部分工

作任务完成稍有延迟。

4.成本节约率（满分10分，得分10分）

2021年7月8日，项目单位与中标单位湖南龙豪节能技术有限

公司签订了政府采购合同协议书，合同标的及金额如下：

序号 标的名称 型号规格
数量

（台）

单价

（元）
市场价 总价（元）
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1
大1.5P变
频挂机

（220V）

美的

KFR-35GW/BP3DN8
Y-DH400(3)

1859 1970
45898
71

3662230

2
2P变频挂

机（220V）

美的

KFR-50GW/BP2DN8
Y-PC400(3)

3907 3490
16014
793

13635430

经查询，大1.5P变频挂机（220V）同型号规格空调的市场价

为2469元/台，2P变频挂机（220V）同型号规格空调的市场价为

4099元/台，相比之下，政府采购成本节约率约为20%。项目实际

支出成本未超预算支出，成本控制良好。

（四）效益情况分析

1.社会效益（满分10分，得分8分）

（1）有利于提高基础教育质量。发展教育一方面能够增强国

民素质，另一方面为国家建设服务。十年树木，百年树人。孩子

是祖国未来的花朵，祖国的未来建设需要他们来继续，因此，培

育孩子使他们成为国之栋梁势在必行，先保证基础教育的投入，

有利于提高教育的质量。

（2）有利于改善师生工作和学习的环境。夏天天气炎热，导

致学生上课难以静心，睡觉难以入睡，老师工作效率低下，家长

们要求安装空调的意愿强烈，在社会上引起巨大反响。全县中小

学空调安装项目的完成，改善了各校师生学习条件和工作环境，

有利于师生身心健康，该项目受益学生达到75%以上，提高了办

学质量与学校声誉。

2.服务对象满意度（满分10分，得分10分）

为了解服务对象对平江县中小学校空调安装工作的满意程

度，评价小组分别设计了服务对象满意度调查问卷。

本次评价针对在校学生发放调查问卷100份，收回100份，有
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效问卷100份。通过分析和整理（详见附件2），学生对平江县中

小学校空调安装项目的满意度为100%，取得了广大师生的一致

好评。

四、评价结论

平江县中小学校空调安装项目绩效评价综合评价得分为92

分，其中：决策11分，过程25分，产出38分，效益18分，综合绩

效级别为“优”（绩效评分情况表详见附件1）。

平江县中小学校空调安装项目绩效评价得分情况表

评价内容 分值 评价得分

项目决策 13 11

项目过程 27 25

项目产出 40 38

项目效果 20 18

合计 100 92

综合绩效级别 优

五、主要绩效及经验

平江县中小学校空调安装项目的实施，对改善平江县中小学

校师生学习和工作环境起到了积极的作用。通过政府引导和督

促，县财政资金方面的积极投入，平江县教育局对全县128所中

小学校均完成了空调的安装和使用，落实了习近平总书记关于教

育工作重要论述和考察湖南重要讲话精神，落实了市委市政府

《关于进一步加强新时代基础教育工作的意见》的文件精神。教

室空调的安装，是社会发展下经济发展水到渠成之事，关乎我们

经济发展水平，关乎我们教育战线的全面发展，是我们国家的爱
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民之心安民之举！

（一）成本上，坚持“效益第一”的原则

平江县中小学校空调安装项目在市委市政府引导下启动，平

江县教育局第一时间摸清各学校底子，确定所需数量。同时，多

渠道获取空调价格信息，作出相关预测，最后于政府采购平台进

行招投标，全部空调以低于市场价格优惠购置。

（二）质量上，坚持“严把关”的原则

平江县中小学校空调安装项目实施期间，项目负责人对各学

区均派出联络员，负责学校空调安装进度和具体实施，严把工程

安全质量关，并逐日向教育局汇报情况，至项目完成，各学校分

片验收，最后汇总，未出现不符合质量要求的情况。

六、主要问题

（一）项目绩效目标管理有待加强

平江县中小学校空调安装项目系预算追加项目，虽项目已设定

了工作总目标，并且将年度预算绩效目标分解为了具体绩效指

标，但质量指标为效果达标，此项未明确可衡量指标值；时效指

标为采购资金拨付率和向社会公告项目情况，此项未明确预算支

出完成时间情况和可衡量指标值。

（二）项目完成进度上有待提高

2021年平江县就中小学校空调安装项目专题召开的县长办

公会上强调，所有中小学校空调安装工程必须于2021年9月1日学

校开学前全部完成；政府采购合同于2021年7月9日签订，规定的

履约期限为合同签订后60天。平江县教育局联合财政、纪检部门

实施验收的日期为2021年11月11日,未办理结算手续。
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七、相关建议

（一）健全项目预算绩效管理制度

建议项目主管部门或项目实施单位按照“谁申请资金，谁编

制目标”的原则，依据国家、省市及本地区与项目相关的法律法

规、规章制度、上级部门下达的工任任务和考核指标、项目中长

期规划和年度工作计划等，并结合项目的功能与特性，预计项目

实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，在细化项目预算

时一并填报项目绩效目标，并将绩效目标从数量、质量、成本和

时效等方面细化成具体的绩效指标，做到“指向明确、细化量化、

合理可行、相应匹配”。同时加强绩效运行跟踪监控，开展项目

资金绩效自评，以进一步提高财政资金的使用效益。

（二）在本级财政能力范围内，加大对项目的资金支持

中小学校空调项目是一项改善学校办学条件，提高群众满意

度的民生工程，有利于教育教学质量的提高，有利于保障经济社

会的发展，有利于保障学生健康成长，其影响深远，意义重大。

建议平江县级人民政府在本级财政能力范围内，本着“关注民生、

突出支持重点”的原则，进一步加大对本项目的投入，确保在合

同约定的期限内完成结算。

（三）确保后续常态化工作有序开展

建议项目单位制定出与空调后续管理相关的工作方案，包括

进行固定资产核算并纳入国有资产管理；各学校空调开启条件和

时间规定等相关制度；售后服务和维修等相关方案。同时，也建

议上级部门在空调使用高峰期加大对相关电费的补助力度，确保

这项民生工作落到实处。
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附件1：平江县中小学校空调安装项目绩效评价指标体系
一级

指标

二级指

标

分

值
三级指标 分值 指标说明 评分标准 得分

决

策
（13

分
）

预算支

出决策

（项目

立项）

5.5

预算支出决

策（项目立

项）依据充

分性

3.5

评价要点：

①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划

和相关政策；

②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求；③决策（立

项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④预算支出

是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任

划分原则；⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部

相关预算支出重复。

①、②各1分，③、④、⑤各

0.5分，否则，酌情扣分。
3.5

决策（立项）

程序规范性
2

评价要点：①预算支出是否按照规定的程序申请设立；②审批文

件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研

究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

①、②各0.5分，③1分，否则，

酌情扣分
2

绩效目

标
3.5

绩效目标合

理性
2

评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目

标）①预算支出是否有绩效目标；②预算支出绩效目标与实际工

作内容是否具有相关性；③预算支出预期产出效益和效果是否符

合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量

相匹配。

①1分，②、③各0.5分，否则，

酌情扣分。
1.5

绩效指标明

确性
1.5

评价要点：

①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应

①、②、③各0.5分。不符要

求，酌情扣分
1
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一级

指标

二级指

标

分

值
三级指标 分值 指标说明 评分标准 得分

资金投

入
4

预算编制科

学性
2

评价要点：

①预算编制是否经过科学论证；

②预算内容与支出内容是否匹配；

③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；

④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

①、②、③、④各0.5分。 1

资金分配合

理性
2

评价要点：

①预算资金分配依据是否充分；

②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适

应。

①、②各1分。 2

过
程
（27

分
）

资金管

理
15

资金到位率 4

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体

预算支出的资金。

预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体

预算支出的资金。

经审批或下达资金指标文后，

根据指标文4分，否则不得分。
4

预算执行率 5
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实

际拨付的资金。

≥95%计满分，每低于1%扣1
分，扣完为止。

5

资金使用合

规性
6

评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理

办法的规定；

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

①、②、③各1分，④3分。第

④出现1例，该指标6分全扣。
6
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一级

指标

二级指

标

分

值
三级指标 分值 指标说明 评分标准 得分

组织实

施
12

管理制度健

全性
6

评价要点：

①是否已制定或具有相应的业务管理制度；

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

①3分，出现1项不符合扣1分，

扣完为止；②3分，出现1项不

符合扣1分，扣完为止。

5

制度执行有

效性
6

评价要点：

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；

②预算支出调整及支出调整手续是否完备；

③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时

归档；

④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到

位。

①1分，出现1例不符扣1分；

②、③各2分，每出现1例不符

扣1分，扣完为止；④1分，出

现1例不符扣0.5分，扣完为

止。

5

产

出
（40

分
）

产出数

量
10 实际完成率 10

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际

产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预

算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

按比例计算得分 10

产出质

量
10 验收合格率 10

验收合格率=（验收合格数/实际产出数）×100%。

验收合格数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定

质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单

位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标

准而设定的绩效指标值。

按比例计算得分 10

产出时

效
10

建设完成及

时性
10

预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核

预算支出产出时效目标的实现程度。
按比例计算得分 8
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一级

指标

二级指

标

分

值
三级指标 分值 指标说明 评分标准 得分

产出成

本
10 成本节约率 10

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目

标实际所耗费的支出。

计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，

一般以预算支出预算为参考。

按比例计算得分 10

效
益
（20

分
）

社会效

益
10 实施效益 10 空调安装覆盖率=已安装空调学校/学校数量总数

空调安装覆盖率100%，得满

分，否则，根据未安装空调的

学校个数酌情扣分。

8

社会公

众或服

务对象

满意度

10 师生满意度 10
社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、

群体或个人。一般采取社会调查的方式。
得分=满意度×指标分值 10

合计 100 93
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附件2：平江县中小学校空调安装项目服务对象满意度调查问卷结果

1. 您所在的学校是： [单选题]

选项 小计 比例

A.小学 100 100%

B.初中 0 0%

C.高中 0 0%

D.九年一贯制学校 0 0%

本题有效填写人次 100

2.您所在的年级 [填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取

3. 您觉得学生教室是否需要安装空调？ [单选题]

选项 小计 比例

A.不需要 22 22%

B.需要 78 78%

C.无所谓 0 0%

本题有效填写人次 100

4. 您所在的学校的实验室等专用教室是否已安装空调？ [单选题]

选项 小计 比例

A.全部未安装空调 0 0%

B.小部分安装了空调 0 0%

C.大部分已安装空调 0 0%

D.全部已安装空调 100 100%

本题有效填写人次 100
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5. 您所在的学校的普通教室是否已安装空调？ [单选题]

选项 小计 比例

A.全部未安装空调 0 0%

B.小部分安装了空调 0 0%

C.大部分已安装空调 1 1%

D.全部已安装空调 99 99%

本题有效填写人次 100

6. 按照您了解的情况，之前学校没有安装空调的原因是？ [单选题]

选项 小计 比例

A.没有设备添置与安装工程的经费预算 56 56%

B.用电与维护的经费开支有困难 41 41%

C.校舍电力负荷不够，需要整体改建 1 1%

D.学校认为不需要 2 2%

本题有效填写人次 100

7. 您所在的学校安装或计划安装空调是因为 。 [单选题]

选项 小计 比例

A.建校标配 98 98%

B.家长呼吁 0 0%

C.学校自发 2 2%

D.企业或家长赞助 0 0%

本题有效填写人次 100

8.教室内空调开启的条件 [单选题]

选项 小计 比例

A学校规定室内气温超出一定范围，范围， 47 47%
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如0~35摄氏度

B室内湿度超过80% 0 0%

C上课老师决定 0 0%

D当大部分同学觉得有必要开启 53 53%

E其他 0 0%

本题有效填写人次 100

9.您学校在天气炎热时教室空调开放频率 [单选题]

选项 小计 比例

A经常开空调 100 100%

B偶尔开空调 0 0%

C从未开放空调 0 0%

本题有效填写人次 100

10.安装空调是否对老师学生在教室学习解决炎热问题提供很大帮助？ [单选题]

选项 小计 比例

A很大帮助 100 100%

B一般 0 0%

C没有帮助 0 0%

本题有效填写人次 100

11.在教室安装空调是否有降低学生中暑概率？ [单选题]

选项 小计 比例

A大大降低 100 100%

B有降低 0 0%

C无影响 0 0%

本题有效填写人次 100
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12.您是否满意学校在教室的空调安装这一行为？ [单选题]

选项 小计 比例

A非常满意 98 98%

B很满意 2 2%

C一般 0 0%

D不满意 0 0%

本题有效填写人次 100

13.您对学校在教室安装空调的结果是否满意？ [单选题]

选项 小计 比例

A非常满意 100 100%

B很满意 0 0%

C一般 0 0%

D不满意 0 0%

本题有效填写人次 100

14. 您对学校在教室安装空调项目是否有其他建议 [填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取
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